Wochenbericht zum Stand der Monitore in der Lokation Hamburg
1. Übersicht über den aktuellen Stand der Monitore in Hamburg:
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OM2IIT3H und OM2IIU3H

2. OMEGAVIEW in der Lokation Hamburg.
a. Automation und Standard MVS Übersichten für das Operating.

Alle LPAR’s liefern die Standard MVS Informationen über die Automation an den FOCALPOINT. 

Ausnahme: 
SBS, wegen SECURITY Probleme 

Lösung:
wahrscheinlich in der 24 KW.
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b. Monitore und OMEGAVIEW

Folgende Paneele stehen für die Kollegen von DB/ zur Verfügung:
Einstiegspaneel : DBMW_HH_MAIN




LPAR- Paneel :   DBMW_HH_smfid
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Für die Kunden AIRBUS wurde ein separates Einstiegspaneel entwickelt, damit diese keine weiteren LPAR und deren Anwendungen sehen können.

Bitte beachten Sie: Die Monitore sind in diesem Panel durch die Eingabe von „S“ vor den blauen Feldern (Zoom to Monitor) sofort und ohne Umweg erreichbar. Hinter den Status Informationen liegen zurzeit die Monitorinformationen. Dieses kann aber auf Wunsch noch verändert werden und durch die Standardpaneele für MVS / IMS bzw. DB2 ergänzt werden.
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c. Probleme bei der Anbindung der Monitore an den OMEGAVIEW:

	Problem Beschreibung
	Ursache
	Status

	Standard User „OMUSER“ konnte kein LOGON zum Monitor machen.
	Fehlende RACF Berechtigungen

OMUSER war revoked
	Erledigt

Erledigt

	Keine Verbindung vom OMEGAVIEW zu den Monitoren auf den LPAR’s:

SYS1

SYSC

SYSD
	Sessesion Manager Exit hat den Verbindungsaufbau verweigert.


	Offen

Erledigt

Erledigt

	Informationsaustausch zwischen OMEGAVIEW und Monitor

Zwischen AN und A1
	Probleme im VTAM / NCP
	offen


d. Allgemeine Probleme

· Fehlende TCP/IP Anbindungen der LPAR an die Netzmaschine. 

Es wurde versucht eine TCP/IP Verbindung zwischen HAME und der Netzmaschine aufzubauen. Durch ungeklärte Aufgabendefinitionen zwischen T-Systems und dem Kunden konnte die Verbindung zwischen den AFOPIMS und dem OMEGAVIEW zur IMS Automation nicht fertig gestellt werden. Hier ist noch ein ServiceCenter Eintrag offen. 

Es kann aber nicht die Aufgabe von SAM sein, fehlende Managemententscheidungen durch mehrstündiges Suchen und telefonieren mit Kollegen zu beheben. Bisheriger Arbeitsaufwand ca. > 1 Mantag (oder Frautag)

· Aufbau der Monitore für DB/MW
Für die IMS Monitore auf der LPAR HAME und SY66 wurde in enger Zusammenarbeit mit Herrn Rozeck die IMS Monitore für die jeweiligen IMS Systeme aufgebaut und sehr grob angepasst. Diese Hilfeleistungen kann SAM auch nur im sehr begrenzten Rahmen leisten, da unsere Personalressourcen diesen Anforderungen in keiner Weise gewachsen sind.

· Bei der Abschaltung der BMC Monitore auf der SY66 (Stuttgart) mussten wir feststellen, dass die DB/MW Automation mit BMC Mitteln  realisiert wurde. Dies war aber nicht bekannt! Aus diesem Grund kam es zu einer Betriebstörung und zu Irritationen zwischen den Kollegen, welche wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Um einen reibungslosen Fortgang der weiteren Abschaltungen zu gewährleisten, bitte ich die Kollegen von DB/MW uns über die Projektleitung zu informieren, welche LPAR bereit zum Abschalten sind. Dies betrifft alle noch nicht umgestellten Systeme in den Lokationen Hamburg und Stuttgart.
